

Version: 1.0

Faculdade Nova Roma
FNR Controle de Vendas

Plano de teste

Autor:
Lewi Cabral
Matrícula:
202411011162

Junho
2026

2

Version: 1.0

Histórico de revisão Date Versão Descrição Autor 11/06/2026 1.0 Elaboração do plano de teste conforme modelo institucional. Lewi Cabral

2

Version: 1

SUMÁRIO

1. Introdução: 4 Contexto: 4 Perfil: 4
2. Objetivos 5
3. Ferramentas utilizadas: 5
4. Estratégia de Teste: 5 Testes de unidade: 5 Testes de integração: 5 Testes de sistema: 6 Testes de aceitação: 6 Testes de desempenho: 6 Testes de segurança: 6 Teste banco de dados: 6 Ciclo de negócio: 6 Teste Funcional: 6 Teste da Interface do Usuário: 6 Perfil de Desempenho: 7 Teste de Segurança e Controle de Acesso: 7 Teste de Instalação: 7 Teste de Stress: 7 Teste de Volume: 7 Teste de Falha/Recuperação: 7
5. Ambiente de Teste: 7
6. Escopo do Plano de Teste: 8 Funcionalidades do sistema: 8 Requisitos não funcionais: 8 Interfaces: 8 Fluxos de trabalho e processos: 8 Segurança: 9 Ambientes de teste: 9 Limitações e exclusões: 9
7. Riscos: 9 Sugestivo para “Planos de Contingência” para Lidar com Possíveis Problemas 10 Atrasos no cronograma do projeto: 10 Mudanças de requisitos: 10 Ambientes de teste instáveis ou inadequados: 10 Recursos de teste insuficientes: 11 Falhas na comunicação entre equipes: 11
8. Identificação do projeto 11

Version: 1.0

1. INTRODUÇÃO:

Este documento detalha o plano de teste para a aplicação **FNR Controle de Vendas**, com o propósito de guiar a execução de testes manuais e automatizados, assegurando a qualidade e a conformidade do sistema com os requisitos estabelecidos.


CONTEXTO: O projeto **FNR Controle de Vendas** é uma aplicação desenvolvida para otimizar a gestão de vendas, produtos e clientes. Ele visa simplificar o controle de transações comerciais e o fluxo de caixa, oferecendo uma solução integrada para pequenos e médios

negócios. A aplicação soluciona a desorganização de dados e a dificuldade de rastreamento de vendas.

PERFIL:

Os usuários do sistema e suas respectivas funções são:

- **Administrador:** Gerencia o sistema, incluindo cadastro de usuários, produtos, e acesso a relatórios financeiros.
- **Vendedor:** Realiza o registro de vendas e consulta o estoque de produtos.



1. OBJETIVOS

Os objetivos deste documento são:

- Definir a estratégia de testes para o sistema FNR Controle de Vendas.
- Identificar as ferramentas e o ambiente de teste necessários.
- Estabelecer o escopo dos testes, incluindo funcionalidades e requisitos não funcionais.
- Analisar os riscos potenciais e propor planos de contingência.

1. FERRAMENTAS UTILIZADAS:

As ferramentas que serão utilizadas para os testes no projeto são:

Selenium WebDriver: Ferramenta de automação web que simula interações de usuário em navegadores, essencial para testes de interface e fluxo de usuário. **Pytest:** Framework de testes em Python, utilizado para estruturar, executar e gerenciar os testes automatizados, além de gerar relatórios. **Chromium:** Navegador web utilizado como ambiente de execução para os testes automatizados via Selenium WebDriver.

1. ESTRATÉGIA DE TESTE:

A estratégia de testes adotada é abrangente, combinando testes manuais para validação de usabilidade e testes automatizados para garantir a funcionalidade e a regressão do sistema.

TESTES DE UNIDADE:

✓ Serão realizados testes em componentes isolados do backend, como

TESTES DE INTEGRAÇÃO:

✓ Serão realizados testes para verificar a comunicação e a interação

TESTES DE SISTEMA:

✓ Serão realizados testes de ponta a ponta para validar o fluxo comp

Version

TESTES DE ACEITAÇÃO:

✓ Serão realizados testes para validar se o sistema atende aos critérios

TESTES DE DESEMPENHO:

✓ Não serão realizados testes de desempenho aprofundados neste escopo,

TESTES DE SEGURANÇA:

✓ Serão realizados testes básicos de segurança, como validação de aces

TESTE BANCO DE DADOS:

✓ Serão verificadas a integridade e a consistência dos dados armazenados.

CICLO DE NEGÓCIO:

✓ Não se aplica diretamente, pois o foco é a funcionalidade da aplicação.

TESTE FUNCIONAL:

✓ Serão verificadas as funcionalidades de login, cadastro de produtos,

TESTE DA INTERFACE DO USUÁRIO:

Serão verificadas a usabilidade e a consistência visual das páginas.
Serão verificados os elementos de interação, como botões e campos de texto.

PERFIL DE DESEMPENHO:

Será verificado se o tempo de resposta para operações críticas, como consultas complexas, está dentro dos limites estabelecidos.

Version: 1.0

TESTE DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO:

Será verificado se usuários não autenticados não conseguem acessar
Será verificado se **as** permissões de usuário (administrador, vendedor)

TESTE DE INSTALAÇÃO:

Será verificada a capacidade de configurar e iniciar o projeto em

TESTE DE STRESS:

Não será realizado neste escopo.

TESTE DE VOLUME:

Não será realizado neste escopo.

TESTE DE FALHA/RECUPERAÇÃO:

Não será realizado neste escopo.

1. AMBIENTE DE TESTE:

O ambiente de teste para o projeto **FNR Controle de Vendas** será composto por uma máquina virtual com as seguintes configurações: • Hardware: Processador Intel i5 ou equivalente, 8GB de RAM, 20GB de espaço em disco. • Software: Sistema Operacional Ubuntu 24.04 LTS, Node.js v22, Python 3.11, Google Chrome (ou Chromium), Git, Docker (opcional para isolamento de ambiente). • Dados de teste: Banco de dados SQLite populado com dados de semente (seed) para usuários (admin@admin.com/admin) e produtos iniciais.

1. ESCOPO DO PLANO DE TESTE:

O escopo deste plano de teste abrange as funcionalidades essenciais e os requisitos não funcionais críticos do projeto **FNR Controle de Vendas**. Isso inclui os seguintes aspectos:

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA: • Todas as funcionalidades relacionadas ao login de usuários, gestão de produtos (cadastro, listagem) e registro de vendas serão testadas. Isso inclui a validação de entradas e a exibição correta de informações.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS: • Os requisitos não funcionais de usabilidade e segurança serão abordados. A responsividade da interface e a proteção contra acessos não autorizados serão verificadas.

INTERFACES: • O teste das interfaces do sistema, incluindo a interação do usuário com os formulários e a exibição de dados nas telas, será realizado. A comunicação com a API de backend também será validada.

FLUXOS DE TRABALHO E PROCESSOS: • Os fluxos de trabalho principais, como o processo de login e o fluxo de cadastro de um novo produto, serão testados para garantir que operem conforme o esperado, com validações adequadas em cada etapa.

SEGURANÇA: • A segurança do sistema será testada para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar funcionalidades restritas e que os dados sensíveis sejam protegidos.

AMBIENTES DE TESTE: • O escopo do plano de teste inclui a configuração e a utilização do ambiente de teste local, conforme descrito na seção 5, garantindo que seja adequado para a execução dos testes.

LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES: • Testes de carga e estresse em larga escala estão fora do escopo deste plano. Testes de compatibilidade com múltiplos navegadores (além do Chromium) e dispositivos móveis específicos também não serão cobertos.

fases futuras. Essas limitações e exclusões devem ser claramente comunicadas aos stakeholders.

1. RISCOS

Os riscos associados ao projeto **FNR Controle de Vendas** foram identificados e analisados, sendo incluídos neste Plano de Teste. Uma avaliação abrangente dos riscos potenciais que podem afetar a qualidade e o sucesso dos testes foi realizada. Exemplos de riscos que podem ser considerados são: • Atrasos no cronograma do projeto que podem impactar os prazos dos testes. • Mudanças de requisitos que podem exigir ajustes nos casos de teste. • Ambientes de teste instáveis ou inadequados que podem afetar a execução dos testes. • Recursos de teste insuficientes, como equipe e ferramentas, que podem impactar a cobertura e a qualidade dos testes. • Falhas na comunicação entre as equipes de desenvolvimento e teste, resultando em falta de alinhamento e compreensão dos requisitos de teste. Ponto de atenção: Os riscos identificados serão acompanhados ao longo do projeto e medidas de mitigação serão definidas para minimizar seu impacto. Além disso, serão estabelecidos planos de contingência para lidar com possíveis problemas que possam surgir como resultado desses riscos.

SUGESTIVO PARA “PLANOS DE CONTINGÊNCIA” PARA LIDAR COM POSSÍVEIS PROBLEMAS

ATRASOS NO CRONOGRAMA DO PROJETO:

- o Revisar o plano de teste e reavaliar as prioridades dos testes para
- o Alocar recursos adicionais, como equipe de teste adicional ou ferr
- o Comunicar prontamente os stakeholders sobre os atrasos e ajustar os

MUDANÇAS DE REQUISITOS:

- o Manter uma comunicação constante com **as** equipes de desenvolvimento

9

Version: 1.0

- o Reavaliar os casos de teste existentes e identificar quais precisam
- o Priorizar os testes nas áreas afetadas pelas mudanç**as** de requisitos

AMBIENTES DE TESTE INSTÁVEIS OU INADEQUADOS:

- o Identificar os requisitos de ambiente de teste e garantir que sejam
- o Documentar e reportar quaisquer problemas relacionados aos ambientes
- o Explorar **a** possibilidade de simulação de ambientes de teste ou virtuais

RECURSOS DE TESTE INSUFICIENTES:

- o Avaliar **a** disponibilidade de recursos de teste, como equipe, ferramentas
- o Priorizar os testes com base na criticidade das funcionalidades para testar
- o Automatizar os testes sempre que possível para otimizar o uso dos recursos

FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPES:

- o Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre **as** equipes
- o Documentar todas **as** decisões e discussões importantes para evitar retrabalho

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto **FNR Controle de Vendas** está disponível para consulta e auditoria no seguinte repositório público:

<https://github.com/Lewi-Cabral/fnr-testes-automatizados>